

Ставлю Вас в известность, что для проведения плановых работ по ремонту электрооборудования, а также устранение дефектов на электрооборудовании РЭС планируются следующие отключения на неделю 24.08.26г.-28.08.26г. Прошу согласовать отключение.

№ п/п	Отключаемые потребители		Отключение электроэнергии		Включение электроэнергии		Причина отключения (вид работ)	Примечание (наименование РЭС, служб)
	Наименование населенного пункта	Объекты (улица, дом)						
			Дата	Время	Дата	Время		
1	с.Ильинское	ул.Октябрьская д.1-59	24.08.2026	9-00	24.08.2026	17-00	ПС Ужовка ВЛ-1007 за ЛРН№2:ремонт.	Починковский РЭС
		ул.Новая						
		ул.Красноармейская						
		ул.Ленина						
		ул.Слобода Борисовка						
		ул.Большая						
ул.Пролетарская								
2	с.Пеля-Хованская	ул.Заовражная д.8-130	24.08.2026	9-00	24.08.2026	17-00	ПС П-Ховань ВЛ-1007 КТП-1104 Ф-1:ремонт	
3	с.Мадаево	полностью	25.08.2026	9-00	25.08.2026	17-00	ПС Мадаево ВЛ-1006: ремонт	
4	с.Починки	ул.2я линия д.2-8	26.08.2026	9-00	26.08.2026	17-00	ПС Починки ВЛ-1007 за ЛРН№7:ремонт	
		ул.3я линия д.1-11						
		ул.Семашко						
		ул.Луначарского д.35-39						
5	с.Мадаево	ул.Кооперативная д.37-141	27.08.2026	9-00	27.08.2026	17-00	ПС Мадаево ВЛ-1006 КТП1218 Ф-1: ремонт	
6	д.М.Пуза	ул.Новая д.5-29	27.08.2026	9-00	27.08.2026	17-00	ПС Арзинка ВЛ-1001 КТП-1239 Ф-1:ремонт	
		ул.Лесная д.2-45						
		ул.Алатырская д.5-45						
7	с.Починки	ул.Коного завода	28.08.2026	9-00	28.08.2026	17-00	ПС Починки ВЛ-1007 КТП-1346 Ф-3:ремонт	
8	с.Кочкурово	ул.Заовражная	28.08.2026	9-00	28.08.2026	17-00	ПС Ужовка ВЛ-1007 КТП-1330 Ф-1:ремонт.	
		ул.Горького д.2-52						
		ул.Гагарина д.1-64						
		ул.Зеленая д.7-11						

Главный инженер Починковского РЭС



И.А. Дмитриев